

Mieszkowice, dnia 05.12.2022 r.

OOG.0003.43.2022

Mateusz Srokowski
ul. T. Kościuszki 6/2
74-505 Mieszkowice

Gmina Mieszkowice w odpowiedzi na zapytania o treści:

- „1. Czy wykonawca remontu kamienicy i przedszkola przekroczył już termin zakończenia inwestycji? Jeżeli tak, to dlaczego nie została ona zakończona? 2. Czy zgodnie z umową, wykonawcy jest naliczana kara? Jaka jest jej wysokości i czy została już zapłacona. 3. Proszę o wykaz zleceń realizowanych przez ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ELŻBIETA NAZIMEK oraz kopię faktur dostarczonych przez w/w firmę od 2020 r. do teraz.”

Odnosnie punktu 1 informuje, że:

Wykonawca zadań pn.: „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Mieszkowicach” występował do Gminy Mieszkowice z pismami o przedłużenie terminu zakończenia wskazanych robót budowlanych, na co Zamawiający wyraził zgodę. Termin wykonania ww. robót budowlanych do dnia 31.12.2022 r.

Odnosnie punktu 2 informuje, że:

Wykonawcy zadań: „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Mieszkowicach” nie są naliczane kary umowne.

Odnosnie punktu 3 przekazuje wykaz zleceń realizowanych przez ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ELŻBIETA NAZIMEK:

Lp.	Wykaz zleceń realizowanych przez ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ELŻBIETA NAZIMEK	Nr zleceń
1.	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach	Umowa nr GP.271.4.2020 z dnia 20.08.2020 r.
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola samorządowego w Mieszkowicach	Umowa nr GP.271.4.2021 z dnia 13.07.2021 r.

Dodatkowo Gmina Mieszkowice w załączeniu przekazuje kserokopie faktur dostarczonych przez w/w firmę od 2020 r. do teraz.

BURMISTRZ
[Podpis]

Do wiadomości:

1. Referat OOG
2. aa.